




PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA



PRESENTA DE AFUÁ
JUNTOS
TRABALHANDO PELO POVO



AFUÁ, 09 DE FEVEREIRO DE 2021 - COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RESUMIDO PARA Implantação de Iluminação no Estado Municipal DÉCIO QUINTA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	% DA OBRA	30 DIAS				60 DIAS				90 DIAS				120 DIAS			
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	REFORMA DA PRAÇA ALBERTINO BARAÚNA "CAMARÓDROMO"	282.214,22	50,28%	70.553,555	25,00%	70.553,555	25,00%	70.553,555	25,00%	70.553,555	25,00%	70.553,555	25,00%	70.553,555	25,00%				
2	REFORMA GERAL DA PRAÇA DA BIBLIA	51.600,70	9,19%	12.900,175	25,00%	12.900,175	25,00%	12.900,175	25,00%	12.900,175	25,00%	12.900,175	25,00%	12.900,175	25,00%				
3	REFORMA DAS PRAÇA MICAELA FERREIRA	86.784,16	15,46%	21.696,040	25,00%	21.696,040	25,00%	21.696,040	25,00%	21.696,040	25,00%	21.696,040	25,00%	21.696,040	25,00%				
4	REFORMA DAS PRAÇA AS SNº BOM REMEDIO RUA FRANCISCO DE ASSIS, CAPIMARINHO, AFUÁ -PA	39.021,20	6,95%	9.755,300	25,00%	9.755,300	25,00%	9.755,300	25,00%	9.755,300	25,00%	9.755,300	25,00%	9.755,300	25,00%				
5	REFORMA DA PRAÇA NOSSA SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO	12.257,56	2,18%	3.064,390	25,00%	3.064,390	25,00%	3.064,390	25,00%	3.064,390	25,00%	3.064,390	25,00%	3.064,390	25,00%				
6	REFORMA DAS PRACINHAS	25.564,28	4,55%	6.391,070	25,00%	6.391,070	25,00%	6.391,070	25,00%	6.391,070	25,00%	6.391,070	25,00%	6.391,070	25,00%				
7	CONSTRUÇÃO DE 145 LIXEIRAS EM MADEIRA, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA	57.750,80	10,29%	14.437,700	25,00%	14.437,700	25,00%	14.437,700	25,00%	14.437,700	25,00%	14.437,700	25,00%	14.437,700	25,00%				
8	REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA	6.089,20	1,08%	1.522,300	25,00%	1.522,300	25,00%	1.522,300	25,00%	1.522,300	25,00%	1.522,300	25,00%	1.522,300	25,00%				
DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI)				561.282,12		140.320,53		140.320,53		140.320,53		140.320,53		140.320,53					
BDI (27,49%)				154.296,45		38.574,11		38.574,11		38.574,11		38.574,11		38.574,12					
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)				715.578,57		178.894,64		178.894,64		178.894,64		178.894,65		178.894,65					
TOTAL MENSAL (%)				100,00%		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%					
TOTAL ACUMULADO				715.578,57		178.894,64		357.789,28		536.683,92		715.578,57		715.578,57					
TOTAL ACUMULADO (%)				100,00%		25,00%		50,00%		75,00%		100,00%		100,00%					

ORÇAMENTISTA : ENG. CIVIL. ESAÚ ALVES - CREA 15.860D-PA

ESAU BATISTA ALVES
ENG. CIVIL / FISCAL DA SEMINF - PMA
CREA: 15860D-PA

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE AFUÁ

LUIS DA CONCEIÇÃO DE SOUZA COSTA
Secretário Municipal de Infraestrutura

