PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
FLS 432

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DÉCIO QUINTAS, NO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA, CONFORME CONVÊNIO SICONV N.º 895707/2019 – MD.

Bancos
SINAPI - 03/2021 - Pará
SEDOP - 03/2021 - Pará

B.D.I.
33,82%

Encargos Sociais
Desonerado: 86,90%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%
		30.510,96	3.051,10	6.102,19	9.153,29	12.204,38
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%		50,00%	50,00%	
		39.702,98		19.851,49	19.851,49	
3	CABEAMENTO ELETRICO	100,00%	50,00%	50,00%		
		43.825,25	21.912,63	21.912,63		
4	ESTRUTURA DOS POSTES	100,00%		50,00%	50,00%	
		87.756,89		43.878,45	43.878,45	
5	ILUMINAÇA0	100,00%			50,00%	50,00%
		102.099,08			51.049,54	51.049,54
Porcentagem			**8,21%**	**30,19%**	**40,78%**	**20,81%**
Custo			**24.963,72**	**91.744,75**	**123.932,76**	**63.253,92**
Porcentagem Acumulado			**8,21%**	**38,4%**	**79,19%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**24.963,72**	**116.708,47**	**240.641,23**	**303.895,16**

Total sem BDI	**227.112,25**
Total do BDI	**76.782,91**
Total Geral	**303.895,16**

Paulo Sérgio da Silva Melo
CPF: 104.223.572-04
Administrador - CRA nº 0-01273
Tec. em Edificações-CREA 051152721-3

SANTANA-AP, 05 DE AGOSTO DE 2021